

ПРОГРАММА РАБОТЫ

1 января 2009 года – 31 декабря 2010 года

№	Сроки	Описание деятельности	Ожидаемые результаты	Осуществление	Бюджет (доллары США) (ориентировочно)
1.	Январь – апрель 2009	Учреждение и оказание поддержки национальным сотрудником по взаимосвязи с Конвенцией в каждой Договаривающейся Стороне	Полностью функционирующая система пяти национальных сотрудников по взаимосвязи с Конвенцией	Временный Секретариат и национальные правительства	180 000
2.	Январь – март 2009	Поддержка созданию национальных межотраслевых координационных структур	Учреждена усовершенствованная межотраслевая координация выполнения ТК и протоколов к ней на национальном уровне	Временный Секретариат при поддержке БУП проекта КАСПЭКО	
3.	Январь 2009 – сентябрь 2010	Поддержка процессу разработки национальных стратегических планов выполнения Конвенции	Существующие НКПД пересмотрены и осуществлена их корреляция с СПДК	Временный и национальные правительства	
4.	Январь 2009 – декабрь 2009	Поддержка процесса завершения работы над проектами Протоколов (3-4 региональных совещания)	Завершена работа над Протоколами по: <ul style="list-style-type: none"> защите Каспийского моря от загрязнения из наземных источников и в результате осуществляемой на суше деятельности; оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте; сохранению биоразнообразия; 	Временный Секретариат в поддержку межправительственного сотрудничества	224 000

1 _____

1

1

1

1

№	Сроки	Описание деятельности	Ожидаемые результаты	Осуществление	Бюджет (доллары США) (ориентировочно)
			<ul style="list-style-type: none"> региональной готовности, реагировании и сотрудничестве в случае инцидентов, вызывающих загрязнение нефтью и они готовы к принятию и подписанию на КС-3. 		
5.	Март 2009 – сентябрь 2010	Оказание поддержки процессу проработки одной или двух приоритетных областей в Протоколы или другие формы регионального сотрудничества (3-4 региональных совещания, подготовка обзорных документов, разработка проектов совместных мероприятий или протоколов)	Проекты протоколов или другие совместные мероприятия подготовлены для рассмотрения на КС-3	Временный Секретариат в поддержку межправительственного сотрудничества	
6.	Январь 2009 – сентябрь 2010	Оказание поддержки процессу подготовки к выполнению Протоколов (3-4 региональных совещания, национальные эксперты для разработки проектов Планов)	Региональный и национальные планы выполнения протоколов разработаны	Временный Секретариат при поддержке национальных правительств и экспертных организаций	80 000

№	Сроки	Описание деятельности	Ожидаемые результаты	Осуществление	Бюджет (доллары США) (ориентировочно)
7.	Июнь 2009 – октябрь 2010	Разработка рамок регионального мониторинга и оценки (M&O)	Показатели мониторинга и оценки состояния окружающей среды Каспия разработаны и приведены в соответствие	Временный Секретариат, при поддержке национальных правительств и экспертных организаций	20 000
8.	Январь 2009 – октябрь 2010	Определение и разработка средств для эффективного и гармонизированного регионального механизма сбора данных и информации и осуществления мониторинга (1-2 региональное(ые) совещание(я), обзорный документ, региональные эксперты)	Функционирующая Совместная система мониторинга и использования информации об окружающей среде, содействующая сбору информации, мониторингу, анализу и гармонизации данных, а также общественным связям	Временный Секретариат, при поддержке национальных правительств и экспертных организаций	56 000
9.	Январь 2009 – декабрь 2010	Обсуждение вопроса об учреждении вспомогательного органа Конвенции и координация доноров (2 региональных совещания)	<ul style="list-style-type: none"> • Проведены переговоры по вспомогательному органу Конвенции с четким ТЗ и мандатом для одобрения на КС-3; • Координационная группа доноров сформирована с привлечением соответствующих доноров и международных партнеров, включая международные финансовые институты. • Процесс создания тематических партнерств с 	Временный Секретариат и национальные правительства и их со-партнеры в сообществе доноров	

№	Сроки	Описание деятельности	Ожидаемые результаты	Осуществление	Бюджет (доллары США) (ориентировочно)
			соответствующими международными организациями и прочими соответствующими органами начат.		
10.	Апрель 2009 – сентябрь 2009	Содействие и поддержка созданию партнерств с частным сектором	Усовершенствованное сотрудничество между процессом ТК и частным сектором, в частности, нефтяной промышленностью. • Обзорный документ «Привлечение ресурсов».	Временный Секретариат и национальные правительства	
11.	Январь 2009 – октябрь 2010	Деятельность по наращиванию потенциала: (включая, <i>среди прочего</i> , учебные семинары по протоколам, анализ рентабельности Протоколов, оценке национального законодательства, консультационные услуги)	Укрепленный региональный/национальные потенциалы для реализации ТК и Протоколов к ней.	Временный Секретариат и национальные правительства	90 000

№	Сроки	Описание деятельности	Ожидаемые результаты	Осуществление	Бюджет (доллары США) (ориентировочно)
12.	Январь 2009 – декабрь 2010	<p>Информационно-пропагандистская работа и вовлечение заинтересованных сторон:</p> <ul style="list-style-type: none"> - приведение в соответствие стратегии КЭП по участию общественности с требованиями ТК - Создание Каспийского информационного интернет портала - содействие адекватному вовлечению НПО в процесс ТК - подготовка “Доклада о состоянии окружающей среды Каспийского моря” - подготовка “Атласа биоразнообразия Каспия” 	<p>Вовлечение заинтересованных сторон в процесс ТК</p> <p>улучшено</p> <p>Информационно-пропагандистская работа</p> <p>улучшена</p> <p>Партнерства Каспийских НПО созданы</p> <p>Доклад по “состоянию окружающей среды Каспийского моря” готов для распространения на КС-3</p> <p>Проект “Атласа биоразнообразия Каспия” (будет подготовлен и напечатан в течение третьего года проекта КАСПЭКО)</p>	<p>Временный Секретариат в консультациях с национальными правительствами</p>	50 000
13.	Сентябрь 2010	<p>Региональное совещание по подготовке к третьей сессии Конференции Сторон</p>	<p>Повестка дня и основные документы третьей сессии Конференции Сторон разработаны и рассмотрены, включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Программу работы и бюджет на 2011-2012 годы; • Доклад о договоренностях по постоянному Секретариату Конвенции и другим организационным вопросам; • Протоколы готовы к принятию и подписанию; 	<p>Временный Секретариат</p>	20 000

№	Сроки	Описание деятельности	Ожидаемые результаты	Осуществление	Бюджет (доллары США) (ориентировочно)
			<ul style="list-style-type: none"> • Доклад о ходе работы по другим приоритетным областям сотрудничества 		
14.	2010	Третья сессия Конференции Сторон	Решения, <i>среди прочего</i> , по устройству Секретариата Тегеранской конвенции, бюджету и Программе работы Конвенции, разработке новых протоколов	Временный Секретариат Принимающее правительство	Принимающее правительство: 20 000 (в натуральной форме)